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CRONOPROGRAMMA

Premessa

Il programma dei lavori si articolera per quantita di lavoro (espressi in euro ed in percentuale
sul totale dell’importo dei lavori) da eseguire entro i tempi assegnati (anch’essi espressi in
percentuale sul tempo totale assegnato), precisando che nessuna lavorazione sara effettuata nel
periodo iniziale per I’impianto di cantiere.

Nei tempi previsti per le singole fasi, i lavori avranno uno sviluppo lineare; nel caso

sopravvenissero periodi di sospensione dei lavori, proroghe al termine della consegna o

aumento dei tempi di esecuzione per i lavori suppletivi, il cronoprogramma subira le seguenti

variazioni:

- Incremento, a partire dalla data di sospensione, di un tempo pari a quello della sospensione
con conseguente traslazione della linea di sviluppo dei lavori parallelamente a se stessa per
un tratto pari a quello della sospensione.

- Modifica, a partire dalla data della domanda di proroga, dell’andamento della linea di
sviluppo dei lavori in funzione del maggior tempo contrattuale dovuto alla proroga.

- Variazione graduale, a partire dalla data di autorizzazione della variante, della linea di
sviluppo dei lavori, per i maggiori lavori da eseguire in un maggior tempo.

La determinazione del tempo utile per dare i lavori finiti, a partire dalla consegna dei lavori, &

stato determinato in funzione dei seguenti parametri:

Importo dei lavori : 1 = €. 203 599,32

o Produzione ottimale mensile: i = circa 40.000,00 euro

(@]

o Incremento stagionale (normale): Coeff. di maggiorazione ¢ = 1,54

o Tempo per I'impianto di cantiere . n = 0,50 mesi

Pertanto, il calcolo del tempo contrattuale “Tc”, utile per dare i lavori finiti, sara dato dal
rapporto tra I’importo dei lavori “I” ed il valore “i” definito come produzione ottimale mensile
e moltiplicando tale rapporto per un coefficiente “c” che tenga conto delle condizioni
climatiche e della tipologia delle lavorazioni che si dovranno eseguire; il valore ottenuto sara
aumentato di “n” mesi necessari per 1’approntamento del cantiere.

Quindi assumendo:

I = Importo dei lavori = € 203 599,32



i = Prod. ottimale mensile =€. 40.000,00

¢ = Coeff. Cond. Climatiche =1,54

n = Incantieramento = 0,50mesi

il tempo contrattuale “Tc¢” sara ottenuto con la seguente formula:
Tc=1/1x1,54+0,5mesi= 203 599,32/40.000,00 x 1,54 + 0,50 = 8,33 mesi = 8 mesi

Pertanto il tempo contrattuale utile per dare finiti i lavori risulta pari a 243 giorni
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