

	giorni		30		60		90		120		150		180		210		240
	mesi		1		2		3		4		5		6		7		8
impianti di sicurezza antincendio	illuminazione di sicurezza																
	impianto rilevazione fumi e allarme																
	impianto idrico antincendio																
opere di compartimentazione antincendio	Porte REI ed Accessori																
	Passerelle di collegamento																
interventi di adeguamento vie di fuga	demolizione e dismissioni																
	Pavimentazione AULE A-B-C																
	tramezzi																
	Intonaci																
	Riparazione e verniciatura infissi in legno																
	Pavimentazioni e rivestimenti																
	Marmi																
	Coloriture e verniciature																
	Impianti idrici																
	Pavimenti e Rivestimenti																
interventi di efficientamento energetico	Infissi interni																
	Impianto elettrico																
interventi sui laboratori	Controsoffitti																
	Laboratorio PR 18																
	Laboratorio 1P15																
	Laboratorio 1P14																
	Laboratorio 2P15																
	Laboratorio 2P07																
	Laboratorio 3P08																
	Laboratorio 3P09																
	Laboratorio 3P03																
	Laboratorio 3P10																
	Laboratorio 3P11																
	sal																

PROGETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO
DEGLI EDIFICI VIA ARCHIRAFI N.30 E 32
DIPARTIMENTO STEBICEF



ELABORATI ECONOMICI

ELENCO ELABORATI

■ Cronoprogramma

IL PROGETTISTA



COLLABORATORE
ALLA PROGETTAZIONE

Arch. Tiziana Longo

DORA
FERRI
Ordine degli
Ingegneri della
Provincia di
Palermo
Ingegnere
02.07.2024
02:00:28
GMT+01:00

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMNTO

Ing. Dario La Torre



Dario La Torre

UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DI
PALERMO/80023790825
02.07.2024 07:40:30
GMT+00:00

IL DIRETTORE DEI
LAVORI

IL RETTORE

Prof. Massimo Midiri

IL DIRIGENTE

Ing. Antonio Sorce

Elaborato n.

Progetto

Scala

Data 08.11.2023

rev. emissione