




UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA EDILIZIA, SERVIZIO TECNICO E SOSTENIBILITA'

FORNITURA E COLLOCAZIONE DELLE ATTREZZATURE E DEGLI ARREDI DEI LABORATORI DI RICERCA E DI DIDATTICA DELL'EDIFICIO A DELL'EX CONSORZIO AGRARIO DI PALERMO

Progetto esecutivo



Progettista:
arch. Fausto Ala
Area Edilizia, Servizio tecnico e Sostenibilità

Firmato digitalmente da: Fausto Ala
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO/80023730825
Data: 28/06/2024 14:01:12

sezione

Progettista:
ing. Gabriella La Spina
Area Edilizia, Servizio tecnico e Sostenibilità

firma

Direttore dei lavori:
arch. Fausto Ala
Area Edilizia, Servizio tecnico e Sostenibilità

firma

titolo dell'elaborato

Direttore Operativo:
ing. Gabriella La Spina
Area Edilizia, Servizio tecnico e Sostenibilità

firma

CRONOPROGRAMMA

REVISIONE

MAGGIO 2024

R.U.P.
arch. Costanza Conti

ELABORATO n.

Firmato digitalmente da: Costanza Conti
Data: 28/06/2024 13:18:28

firma

E05

Dirigente
ing. Antonio Sorce

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO						
“Fornitura e collocazione delle attrezzature e degli arredi dei laboratori di ricerca e di didattica dell’Edificio A dell’ex Consorzio Agrario di Palermo”						
CRONOPROGRAMMA						
ATTIVITA'	1° mese	2° mese	3° mese	4° mese	5° mese	6° mese
Espletamento gara, contrattualizzazione e produzione arredi						
Sopralluoghi e verifiche dimensionali degli spazi						
Allestimento cantiere						
Trasporto in loco del materiale*						
Piano seminterrato						
Installazione ARREDI TECNICI DA ASSEMBLARE**						
Installazione CAPPE						
Installazione ARREDI TECNICI DI COMPLETAMENTO						
Verifiche e collaudi***						
Piano primo						
Installazione ARREDI TECNICI DA ASSEMBLARE**						
Installazione CAPPE						
Installazione ARREDI TECNICI DI COMPLETAMENTO						
Verifiche e collaudi***						
Trasloco materiale residuo						
Pulizie dei locali						

* Il trasporto in sito dei nuovi arredi può avvenire per fasi secondo il cronoprogramma di consegna delle aree di cantiere da parte dell'impresa e dei relativi collaudi.

** In questa fase si prevede il montaggio e l'installazione di tutti gli arredi più complessi e/o che abbisognano di collegamenti specifici impiantistici (es. banchi lavoro sporco).

*** Compreso eventuale ripristino delle finiture.